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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΌΣ / ΣΤΟΧΟΣ 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι: 

Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την λειτουργία του  

- Η υπόδειξη μελέτης και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση στατικών 
εργασιών στο ακίνητο. 

- Η εκπόνηση μελετών για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου και η μελέτη στατικής 
ενίσχυσης εφόσον κριθεί απαραίτητο καθώς και η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών 
αποτύπωσης και αποκατάστασης και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του κτιρίου σύμφωνα με την επιθυμητή, επιτρεπόμενη χρήση 
σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.  

- Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 
- Η έκδοση όλων των εγκρίσεων από διάφορους φορείς καθώς και της Οικοδομικής Αδείας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν άλλων μελετών ή διορθώσεων που θα απαιτηθούν 
- Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

Σκοπός  

Ο σκοπός είναι η μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου μετά την επισκευή και την ενίσχυση του φέροντα 
οργανισμού των κτηρίων που το αποτελούν, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους, την εσωτερική 
διαρρύθμιση και των επεμβάσεων για λόγους λειτουργίας και χρήσης, την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους μετατρέποντας το σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό συγκρότημα κτηρίων με 
καταστήματα, γραφεία και κατοικίες όπως προέβλεπε η αρχική χρήση ή άλλη επιτρεπόμενη χρήση.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΚΙΝΉΤΟΥ 

Θέση- Ευρύτερη Περιοχή 

Το κτίριο της Μελέτης βρίσκεται στην περιοχή του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Πειραιά (που 
χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακό με το από 27-7/27-8/1982 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 410/Δ/82) ), εν μέσω μιας 
συνεχούς τετράδας διαδοχικών κτιρίων του ίδιου ρυθμού (ήτοι του μεταβατικού ρυθμού από απλό 
νεοκλασικό με επιρροή Βauhaus, όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις του Αρχείου Διατηρητέων Κτιρίων) 
του Υ.Π.ΕΝ., πλησίον του Λιμένα της Ζέας (Πασαλιμανιού), της Πλατείας Κανάρη, των κεντρικότατων οδών 
/ λεωφόρων  Γρ. Λαμπράκη, 2ας Μεραρχίας, κλπ., σε μια περιοχή που θεωρείται πολύ καλή, γεμάτη με 
κάθε είδους Εμπορικά Καταστήματα, Γραφεία, Υποκαταστήματα Τραπεζών, Υπηρεσίες, κλπ. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετική Διαπιστωτική Πράξη (και μάλιστα σύμφωνα με νεότερη 
καταμέτρηση), το οικόπεδο έχει έκταση 158,72 m². 

Το Ο.Τ. που ανήκει το οικόπεδο, περιβάλλεται από τις οδούς Υψηλάντου, Μπουμπουλίνας, Οδυσσέα 
Ανδρούτσου και Σωτήρος Διός, βρίσκεται δε εντός Σχεδίου Πόλεως και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. 
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Εικόνα 1Απόσπασμα Κτηματολογίου 
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Αρχιτεκτονική Ανάλυση 

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο με Δώμα χωρίς Υπόγειο, όπως φαίνεται δε, από τη διαμόρφωση που 
διαθέτει, χρησιμοποιείτο ως κτίριο κατοικιών, καθεμιά από τις οποίες καταλάμβανε έναν εκ των τριών (3) 
ορόφων του κτιρίου (οροφοδιαμερίσματα). Διαπιστώθηκε  ότι, η μεν αριστερή εξώθυρα οδηγεί προς την 
ανεξάρτητη κατοικία (οροφοδιαμέρισμα) του Α’ Ορόφου, η δε κεντρική εξώθυρα οδηγεί προς την 
ανεξάρτητη κατοικία (οροφοδιαμέρισμα) του Ισογείου, τέλος η δεξιά εξώθυρα οδηγεί προς την ανεξάρτητη 
κατοικία (οροφοδιαμέρισμα) του Β’ Ορόφου. 

Δομικό σύστημα κατασκευής 

Πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο μικτής κατασκευής (με φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα), 
με τα υλικά κατασκευής των φερόντων δομικών στοιχείων του στατικού φορέα αυτού να είναι τα 
ακόλουθα: 

 Τα κύρια κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία από φέρουσες λιθοδομές ή οπτοπλινθοδομές 
(υπερμπατικές ή μπατικές). 

 Τα οριζόντια φέροντα δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιλαμβάνοντας συμβατικές 
δοκούς (με κρέμαση) σε συγκεκριμένες θέσεις (στηριζόμενες επί των φερουσών τοιχοποιιών) και 
πλάκες (δοκιδωτές ή συμπαγείς). 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Στο κτίριο έχουν προκληθεί βλάβες οφειλόμενες κυρίως στην εισροή ομβρίων υδάτων, καθώς και τη 
μεγάλη ηλικία του (σχεδόν 90 ετών), ενώ φαίνεται ότι έχουν προκληθεί και προβλήματα από τους σεισμούς 
(με εμφάνιση ρηγματώσεων), σε συνδυασμό με την ελλιπή ή και παντελή έλλειψη συντήρησης εδώ και 
πολλά έτη. 

Στην Κύρια Όψη / Πρόσοψη του κτιρίου εμφανίζονται αρκετά σημαντικής έκτασης βλάβες και φθορές στα 
στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και στα επιχρίσματα, που ναι μεν δεν φαίνεται προκαλούν άμεση 
επικινδυνότητα καταπτώσεων επιμέρους δομικών στοιχείων ή υλικών αυτής επί των διερχόμενων πεζών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έμπροσθεν αυτής έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά στοιχεία. Αντίστοιχα 
προβλήματα εμφανίζονται και στις λοιπές όψεις του κτιρίου. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κύριας Όψης / Πρόσοψης και την αποτροπή ανεξέλεγκτης 
εισόδου στο κτίριο, έχουν τοποθετηθεί έμπροσθεν αυτής, μεταλλικά ικριώματα με ξύλινα πατάρια / 
διαδρόμους, σκάφη ασφαλείας και λινάτσα, με την κυκλοφορία – μεταξύ των μεταλλικών ορθοστατών 
αυτών, επί του πεζοδρομίου – να παραμένει ελεύθερη, τα δε μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή 
ανεξέλεγκτης εισόδου στο κτίριο, είναι ιδιαιτέρως ελλιπή έως και ανύπαρκτα, με συνέπεια κάποιες θύρες 
να έχουν ήδη παραβιαστεί.  

Αναφορικά με το εσωτερικό του κτιρίου εκτιμάται ότι, τα εμφανιζόμενα προβλήματα οφείλονται κυρίως στην 
εισροή ομβρίων υδάτων και την εμφάνιση υγρασιών, καθώς και στις σεισμικές επιβαρύνσεις που έχει 
δεχθεί το κτίριο, με συνέπεια – κατά περίπτωση – να εμφανίζονται στις πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα 
οξείδωση του οπλισμού και αποκόλληση / εκτίναξη της επικάλυψης αυτού, επιχρίσματα με φθορές και 
βλάβες, σαθρά και ετοιμόρροπα να αποκολληθούν και καταπέσουν ή που έχουν ήδη καταπέσει, 
γενικότερα δε να επικρατεί μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, με τα περιμετρικά κουφώματα να 
παραμένουν κατά κανόνα ανοιχτά, επιταχύνοντας την καταστροφή του κτιρίου. 

Όσον αφορά το Δώμα εκτιμάται ότι η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως προβληματική και επικίνδυνη, εφόσον για 
πολλά έτη έχουν παραμείνει εγκαταλελειμμένα και ασυντήρητα, με τις βλάβες να οφείλονται κυρίως στην 
εισροή ομβρίων υδάτων. Το Δώμα στην οροφή του Β’ Ορόφου εμφανίζει έντονα προβλήματα με οξείδωση 
του οπλισμού και την αποκόλληση / εκτίναξη της επικάλυψης αυτού, φθορές, βλάβες και καταπτώσεις 
επιχρισμάτων, κλπ. 
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Ιστορικό 

Το κτίριο πιθανολογείται ότι ανεγέρθηκε τη δεκαετία του ‘30, αποτελώντας ένα από τα τέσσερα (4) 
διαδοχικά κτίρια (που χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακά και διατηρητέα) του ίδιου ρυθμού (ήτοι του 
μεταβατικού ρυθμού από απλό νεοκλασικό με επιρροή Βauhaus, όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις του 
Αρχείου Διατηρητέων Κτιρίων), με τα υλικά κατασκευής, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και εν γένει τη 
λειτουργική του διαμόρφωση του κτιρίου, να αποτελούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν έτι περαιτέρω την ως 
άνω εκτίμηση για την ηλικία του. 

Το οικόπεδο (μαζί με το παραπάνω περιγραφέν τριώροφο κτίριο με Δώμα χωρίς Υπόγειο), περιήλθε στην 
ιδιοκτησία του πρώην ΤΑΝΠΥ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αριθ. 
6.011/05.11.1945 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ηρακλή Κωνσταντίνου 
Καϊλάνη. Εν συνεχεία, το ανωτέρω ακίνητο, περιήλθε κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στην ιδιοκτησία 
Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 
κατοχή δυνάμει της Β1/10035/22557/4555 / 14.11.2012 Διαπιστωτικής Πράξης περιγραφής ακινήτων του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Τέλος περιήλθε στην ιδιοκτησία του e-ΕΦΚΑ κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει της με Αρ. Πρωτ.: 52614/2962 
/ 24.04.2017 (ΑΔΑ: 732Π465Θ1Ω-30Ε) «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΩΣ Ο.Α.Ε.Ε.»  της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΜΕΛΈΤΕΣ 

Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι τα παρακάτω: 

Α. ΣΧΕΔΙΑ 

Δεν διατίθενται πρωτότυπα Σχέδια. 

Δεν έχουν χορηγηθεί και δεν είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή Σχέδια. 

Β. ΕΓΓΡΑΦΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

Τα διαθέσιμα Έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

- Τμήμα της «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΩΣ 
Ο.Α.Ε.Ε.» της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εκδόθηκε στις 24/4/2017, στο τμήμα κυρίως που αφορά το ακίνητο, με το οποίο περιήλθε στην 
ιδιοκτησία του e-ΕΦΚΑ κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει της με Αρ. Πρωτ.: 52614/2962 (ΑΔΑ: 
732Π465Θ1Ω-30Ε) ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. 

- Απόσπασμα του ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ της 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του Αρχείου Παραδοσιακών Οικισμών του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που 
αναφέρεται στο εν λόγω κτίριο. 

- ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κτιρίου ως Διατηρητέου, με την ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. οικ. 21745/1214 
(2) του Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που εκδόθηκε στις 16/3/1987 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 
420/Δ/15.05.1987 με θέμα: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριακοσίων πενήντα εννέα (359) 
Κτιρίων που βρίσκονται στο τμήμα της πόλης του Πειραιά που χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακό 
με το από 27-7/27-8/1982 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 410/Δ/82) και ενός κτιρίου που βρίσκεται εκτός του 
παραπάνω τμήματος και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.». 
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- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Τεχνικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γ.Γ.Κ.Α.) που συντάχθηκε στις 11/2/1997, με θέμα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΝΠΥ ΣΤΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ» και αφορά το ακίνητο. 

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Τεχνικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γ.Γ.Κ.Α.) που συντάχθηκε στις 25/8/1998, με θέμα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΝΠΥ ΣΤΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159)» και αφορά το ακίνητο. 

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Τεχνικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γ.Γ.Κ.Α.) που συντάχθηκε στις 6/12/2005, με θέμα: «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑΝΠΥ ΣΤΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ» και αφορά το ακίνητο. 

- ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) που συντάχθηκε στις 
5/10/2006, με αντικείμενο: «Τριώροφο διατηρητέο κτίριο, επί της οδού Υψηλάντου 159, στο Ο.Τ. 
59, στην περιοχή “Ευαγγελίστρια – Πασαλιμάνι”, του Δήμου Πειραιά, Ν. Αττικής.» και αφορά το 
ακίνητο. 

- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ της Spartan Homes που συντάχθηκε το Μάρτιο 
2018, με θέμα: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 
159, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ» και αφορά το ακίνητο. 

 

Γ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό είναι στην Τεχνική Έκθεση στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. 

 

Δ. ΜΕΛΕΤΕΣ 

- Μ-01: Τεχνική Έκθεση του Πολ. Μηχανικού Κεχρή Χρήστου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», Αθήνα  

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ 

Ο Μελετητής οφείλει να λάβει υπόψη του τις τυχόν δεσμεύσεις που οφείλονται σε αποφάσεις άλλων 
Υπηρεσιών ή και υποχρεώσεων που προκύπτουν λόγω της θέσης, της ιδιαιτερότητας και της χρήσης του 
κτιρίου, καθώς και το διάταγμα χαρακτηρισμού του ενός κτιρίου ως διατηρητέο.  

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣMΟΙ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η εκπόνηση της Μελέτης διέπεται από τις κάτωθι Διατάξεις – Κανονισμούς και Προδιαγραφές: 

1. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)) και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα. 

2.  Το Β’ Κεφάλαιο του Π∆ 696/74» Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, 
παραλαβή, κλπ. 

3. Την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017): Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών µμελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) 

4. Την εγκύκλιο 38/15.11.2015/ΥΠΕΧΩ∆Ε «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων» αριθ. 
Δ17α/10/44/ΦΝ275/3.3.10 και αριθ. Δ17α/01/45/ΦΝ429/3.3.10 του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010) µε τις οποίες τροποποιήθηκαν ο «Ελληνικός Αντισεισμικός 
Κανονισμός - ΕΑΚ - 2000» και ο «Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000» 
αντίστοιχα 
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5. Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός  . 
6. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τις αρχιτεκτονικές μελέτες, ενδεικτικά, είναι οι εξής: 

Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, άρθρο 229,230 και 231  

Κανονισμοί εκπόνησης ως ισχύουν σήμερα: 

●Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κ.ΕΝ.Α.Κ. 

●Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  

●Ευρωκώδικες 

●Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ. 

 Αριθ.οικ.52487 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτίρια (ΦΕΚ 18Β/15-
01-2002)  

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και 
υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.(ΦΕΚ 2998Β/20-07-2020) 

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας.» 
(ΦΕΚ 5045Β/1-11-2021) 

 

7. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τις στατικές μελέτες, ενδεικτικά, είναι οι εξής: 

Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ.696/74, αρ. 238, 239 και 240  

Κανονισμοί εκπόνησης: 

●Κανονισμός επεμβάσεων  ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 3197/Β/22-06-2022) 

●Κανονισμός επεμβάσεων  Κ.Α.Δ.Ε.Τ. (ΦΕΚ 2493/Β/18-4-2023) 

●Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ) 

●Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) 

●Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων 

●Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

●Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 

●ΕΤΕΠ 

●Ευρωκώδικες και τα εθνικά προσαρτήματα  

●Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προέντασης, υλικών κλπ 

8. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τις μελέτες εγκαταστάσεων, ενδεικτικά, είναι οι 
εξής: 

Προδιαγραφές εκπόνησης: Π.Δ. 696/74, άρθρο 247,248 και 249 

Κανονισμοί εκπόνησης: 

●Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ  
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●Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

●Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

●Οι Κανονισμοί Ανελκυστήρων  

●Νομοθεσία Πυροπροστασίας  

●Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 

●Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  

●Οι Κανονισμοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων, κλπ. (θεάτρων, κινηματογράφων, 
σταθμών αυτοκινήτων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλπ.)   

●Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 

●Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του  Έργου απαιτεί  

9.  ΠΔ-778/80 (ΦΕΚ-193/Α/26-8-80) «Περί Μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών 
Εργασιών» 

10. ΠΔ 155/2004 (ΦΕΚ 121/Α/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας για τη συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 

11. Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/4993 (ΦΕΚ 756/Β/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 
σκαλωσιών. 

12. Η υπ΄ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ0466 (ΦΕΚ 1047 Β/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών  «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης 
σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά), τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά έργα»  

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Διαπιστωτική Πράξη, οι επιφάνειες των ορόφων του κτιρίου 
έχουν ως εξής: 

 Ισόγειο (κατοικία), επιφάνειας     131,24 m²  
 Α’ Όροφος (κατοικία), επιφάνειας    137,48 m²  
 Β’ Όροφος (κατοικία), επιφάνειας     137,48 m² 
 
 Δώμα (βοηθητικοί χώροι), επιφάνειας      __,__ m² 
 
 ΣΥΝΟΛΟ (άνευ Δώματος), επιφάνειας    406,20 m² 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΕΚΤΙMΗΣΗ ΑMΟΙΒΩΝ 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα του Κανονισµού Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών & Υπηρεσίων κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του Ν.4412/16 που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι Έγκριση 
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και 
σύµφωνα με το αρ. πρωτ. Δ11/41327/12-3-2026 έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΘ8Ν465ΧΘΞ-2ΝΕ: τιµή 
συντελεστή (τκ) για το έτος 2026 σύµφωνα µε την οποία ο συντελεστής τκ είναι = 1,472. 

Συνοπτικά οι αμοιβές είναι: 
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1. 55.106,38 € για μελέτη κατηγορίας (07) Αρχιτεκτονικών μελετών  

2. 67.534,22 € για μελέτη κατηγορίας (08) Στατικών μελετών 

3. 42.747,73 € για μελέτη κατηγορίας (09) Η/Μ μελετών  

4. 20.946,25 € για μελέτη κατηγορίας (21) Γεωτεχνική 

5.   7.479,23 € για μελέτη κατηγορίας (16) Τοπογραφική  

6. 15.633,96 € για Τεύχη δημοπράτησης 

7. 1.610,62€ για ΣΑΥ-ΦΑΥ 

και 31.658,76 € για απρόβλεπτες δαπάνες.i 

Η Συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται στο ποσό των 242.717,15 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ή 
300.969,27 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

Αναλυτικά οι αμοιβές όπως στο Τεύχος Προεκτιμόμενων Αμοιβών 

Η αμοιβή για τη σύνταξη του φακέλου της οικοδομικής άδειας και όλες οι ενέργειες για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας και των απαραίτητων εγκρίσεων από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβάνεται στην 
αμοιβή των επιμέρους μελετών. 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης θα γίνει έλεγχος της στατικής επάρκειας των κτιρίων, με την 

εκπόνηση μελετών καθώς και η μελέτη στατικής αναβάθμισης –ενίσχυσης αυτών (εφόσον κριθεί 

απαραίτητο από την ανάλυση) ώστε να στεγάζει με ασφάλεια τους χρήστες του αλλά και το πιστοποιητικό 

στατικής επάρκειας του κάθε κτιρίου όταν θα ολοκληρωθούν και εφαρμοστούν οι αντίστοιχες μελέτες. Τα 

παραδοτέα των μελετών θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τα παραδοτέα ισχύει η 

Απόφαση ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ466/30-01-2019, Υ.Α. (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019). 

Οι στατικές μελέτες θα εκπονηθούν για το μεν κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ ενώ για 

το κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία με τον ΚΑΔΕΤ  

Η μελέτη στατικής επάρκειας έχει δύο διακριτά σκέλη: 

 Τη μελέτη αποτίμησης του υφιστάμενου κτιρίου ως έχει με βάση την επιτελεστικότητα ( 2ο και 3ο 

ΣΤΑΔΙΟ όπως περιγράφονται παρακάτω )  

 Τη μελέτη επεμβάσεων εφόσον η προηγούμενη μελέτη αποτίμησης  δείξει ανεπάρκεια (4ο ΣΤΑΔΙΟ 

όπως περιγράφονται παρακάτω). Η μελέτη επεμβάσεων θα συνταχθεί σύμφωνα με την 

πολεοδομική και αρχιτεκτονική πρόβλεψη για εξάντληση του Σ.Δ. 

Επειδή δεν υπάρχουν σχέδια των κτιρίων, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ παρ.3.2 α και β και τον ΚΑΔΕΤ παρ. 

3.3 επίσης απαιτείται υποχρεωτικά εκτός της στατικής αποτύπωσης και αρχιτεκτονική αποτύπωση. 
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Επίσης σύμφωνα με το κεφ.3.5.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εργασιών όταν υπάρχει 

υπόνοια αστοχίας της θεμελίωσης του υφιστάμενου κτιρίου τότε υπάρχει ανάγκη νέας έρευνας εδάφους 

σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Αφού θα καθοριστεί η χρήση του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του από την Αναθέτουσα Αρχή θα 

εκπονηθούν οι ηλεκτρομηχανονολογικές μελέτες για τη λειτουργία του κτιρίου σύμφωνα με τις 

επιτρεπόμενες επιθυμητές χρήσεις. 

Τέλος θα συνταχθούν τα  τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ , τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης και η οικοδομική άδεια. 

Συνοπτικά η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1ο ΣΤΑΔΙΟ:  Σωστικά μέτρα → με την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή διέλευση 

εντός και πέριξ του κτιρίου. 

2ο ΣΤΑΔΙΟ:  Αποτυπώσεις,  ερευνητικές εργασίες , εργαστηριακές δοκιμές , έλεγχος εφαρμογής 

ξυλοτύπου.  

3ο ΣΤΑΔΙΟ: αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας 

του κτιρίου. Σε επίπεδο προμελέτης θα γίνουν η αρχιτεκτονική μελέτη και οι ηλεκτρομηχανολογικές 

μελέτες του κτιρίου. 

4ο ΣΤΑΔΙΟ: Μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου (εφόσον υπάρχει ανάγκη). Η στατική μελέτη 

ενίσχυσης θα είναι σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Σε επίπεδο οριστικής μελέτης θα είναι η 

αρχιτεκτονική μελέτη και οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του κτιρίου. Σύνταξη του φακέλου της 

οικοδομικής άδειας. 

5ο ΣΤΑΔΙΟ: Εκπόνηση των μελετών αρχιτεκτονικών και Η/Μ σε επίπεδο μελετών εφαρμογής και 

των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ , των τευχών δημοπράτησης και την συμπλήρωση του φακέλου της Ο.Α. με 

την μελέτη εφαρμογής. 

 

Αναλυτικότερα το κάθε στάδιο περιλαμβάνει τα κάτωθι:   

Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ θα γίνουν 

 Η εκπόνηση της Μελέτης Κατασκευής Μέτρων Ασφάλειας του έργου σε Στάδιο Μελέτης 

Εφαρμογής  

 Η έκδοση όλων των απαιτούμενων Εγκρίσεων και Αδειών από διάφορους Φορείς και τυχόν άλλα 

σχετικά θέματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης Μελέτης, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν άλλων Μελετών, όπως Στατικής μελέτης του 

μεταλλικού φορέα υποστύλωσης ή διορθώσεων που θα απαιτηθούν.  
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 Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» 

 

Τα παραδοτέα του 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ είναι: 

1. ΜΕΛΕΤΗ η οποία θα περιλαμβάνει: 

 Τεχνική Έκθεση  

 Τεύχος στατικών υπολογισμών (εφόσον απαιτηθεί) 

 Σχέδια Μελέτης με τις παραδοχές σχεδιασμού και τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την κατασκευή του Έργου, Κατασκευαστικά Σχέδια, Σχέδια Λεπτομερειών, κτλ. 

 Προμέτρηση 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

3. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159  

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, που περιλαμβάνει: 

 Τεχνική Περιγραφή  

 Τιμολόγιο Μελέτης  

 Προϋπολογισμός Μελέτης 

 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ 

 

Στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ θα γίνουν 

 Ενημέρωση και συμπλήρωση τοπογραφικού υποβάθρου με αποτύπωση του κτιριακού 

συγκροτήματος και του οικοπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ν.4030/2011 για οικόπεδα 

εντός σχεδίου 

  Αρχιτεκτονική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου 

 Στατική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και των βλαβών αυτού 

 Ο προσδιορισμός και η εκτέλεση των επί τόπου ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών . 

Οι  επί τόπου και οι εργαστηριακοί  έλεγχοι θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν και 

τον τρόπο που καθορίζει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.  

 Η Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ.) πρέπει να είναι τουλάχιστον «ικανοποιητική». Η Σ.Α.Δ. 

αφορά στα εξής στοιχεία ( ΚΑΝ.ΕΠΕ κεφ.3.7): 

 To είδος και την γεωμετρία του φορέα θεμελίωσης και ανωδομής 

 Τα πάχη, βάρη τοιχοπληρώσεων, επιστρώσεων, επενδύσεων κλπ 

 Την διάταξη και τις λεπτομέρειες της όπλισης  
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 Τα υλικά  

Το πρόγραμμα των αναγκαίων εργαστηριακών δοκιμών θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναγκαίων επί τόπου διερευνητικών και εργαστηριακών 

δοκιμών συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή της μελέτης. 

 Σύνταξη τελικών σχεδίων ξυλοτύπων μετά τα στοιχεία του  εργαστηριακού  ελέγχου  

 Αν παρατηρούνται καθιζήσεις θεμελίων , απαιτείται και εκτέλεση Γεωτεχνικής Έρευνας  

Τα παραδοτέα του 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ είναι: 

1. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή της περιοχής και του σκοπού 

των τοπογραφικών , περιγραφή των συγκεντρωθέντων διαγραμμάτων, μεθοδολογία ελέγχου και 

αποτελέσματα ελέγχου , μεθοδολογία ενημέρωσης αυτών, 

2. Τοπογραφικά διαγράμματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ.3 του αρ.9 του ν 4030/2011 

3. Αποτύπωση του κτιρίου με παραδοτέα : 

Α. Σχέδια οικοδομικής αποτύπωσης του κτιρίου με πλήρη απεικόνιση της τρέχουσας 

κατάστασής του (Κατόψεις όλων των επιπέδων, Τομές, Αναπτύγματα εσωτερικών όψεων των 

κυρίων χώρων, όπου και αν διαφοροποιείται η μορφή ή ο διάκοσμος, Όψεις του κτιρίου, 

Λεπτομέρειες: Κουφωμάτων, δαπέδων, κλιμάκων, οροφών και γενικά ειδικών μορφολογικών 

στοιχείων (τζακιών, διακόσμου κλπ.) Τα σχέδια της αποτύπωσης θεωρούνται σχέδια «ως 

κατασκευάστηκε» (“as built”) γιατί απεικονίζουν υφιστάμενο κτίριο και συνεπώς, για την τεχνική 

πληροφόρηση που θα περιλαμβάνουν, εφαρμόζονται τα απαιτούμενα της μελέτης εφαρμογής 

ανά σχετική κατηγορία σχεδίων. 

Β. Σχέδια παθολογίας του κτιρίου. 

Γ. Τεχνική Έκθεση Αποτύπωσης η οποία περιλαμβάνει: 

Δ. Τεύχος Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης 

Ε. Τεύχος Παθολογίας 

ΣΤ. Αποτύπωση Διακόσμου 

Τα παραδοτέα της αποτύπωσης του κτιρίου θα είναι σύμφωνα με το κεφ. 2.3.α.2  της αριθμ.ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 

466 Υπ..Απόφασης «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία 

μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά), τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά έργα» (ΦΕΚ 

1047/Β/29-3-2019) και τις λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές 

4. Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών με περιεχόμενο σύμφωνα με την 10.1.1 του 

ΚΑΝ.ΕΠΕ  

5. Έκθεση  αποτύπωσης τεκμηρίωσης με περιεχόμενο σύμφωνα με την 10.1.12 του ΚΑΝ.ΕΠΕ  
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6. Θα εκπονηθούν γενικά σχέδια αποτύπωσης φέροντος οργανισμού και παρουσίασης βλαβών με 

περιεχόμενο σύμφωνα με την 10.1.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ  

 

Στο 3ο ΣΤΑΔΙΟ που αφορά στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του φορέα με τον έλεγχο της στατικής 

επάρκειας, θα γίνουν 

 Αξιολόγηση των στοιχείων που συλλεχθήκαν στο προηγούμενο στάδιο  

 Περιγραφή του στατικού μοντέλου του κτηρίου σε ειδικό λογισμικό με συνεκτίμηση τυχόν βλαβών 

και λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των υλικών του εργαστηριακού ελέγχου , 

 Καθορισμός από τον κύριο του έργου εγγράφως της  στάθμης επιτελεστικότητας της μελέτης  

 Η επίλυση γίνεται είτε με το κανονιστικό πλαίσιο της εποχής κατασκευής είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ  

 Εφόσον η επίλυση γίνεται με τον ΚΑΝΕΠΕ εκτελείται πρώτα η προκαταρτική ανάλυση από το 

αποτέλεσμα της οποίας θα καθοριστεί η μέθοδος επίλυσης  

 Στατικοί υπολογισμοί  

 Αξιολογείται σε τεχνική έκθεσης το αποτέλεσμα της στατικής μελέτης για συμπέρασμα περί 

επάρκειας ή όχι.   

 Για στατική επάρκεια σε σχέση με την οριζόμενη επιτελεστικότητα ή το κανονιστικό πλαίσιο της 

εποχής κατασκευής , θεωρούμε ότι η μελέτη στατικής επάρκειας έχει ολοκληρωθεί και ο μελετητής 

οφείλει να εκδώσει το πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής  και δεν καταβάλλεται 

στον ανάδοχο η αμοιβή που αντιστοιχεί στα επόμενα στάδια  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016 αρ.192 παρ.2. 

 Για στατική ανεπάρκεια λαμβάνεται απόφαση για αναβάθμιση –ενίσχυση του κτιρίου και δίνεται 

εντολή για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. 

 Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη εγκαταστάσεων σε επίπεδο προμελέτης, ενώ ο έλεγχος της 

στατικής επάρκειας σε επίπεδο οριστικής μελέτης. 

 

Τα παραδοτέα του 3ου ΣΤΑΔΙΟΥ είναι: 

1. Έκθεση αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας  με περιεχόμενο σύμφωνα με την 10.1.4 του 

ΚΑΝ.ΕΠΕ  

2. Έκθεση λήψης αποφάσεων –Προτάσεις επεμβάσεων σύμφωνα με την 10.1.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ  

3. Τεύχη υπολογισμών , αναλύσεων και ελέγχων σύμφωνα με την 10.1.6 αυτή  του ΚΑΝ.ΕΠΕ  

4. Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής , εφόσον διαπιστωθεί στατική επάρκεια  

5. Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη εγκαταστάσεων σε επίπεδο προμελέτης και τα παραδοτέα 

σύμφωνα με τις παρ.2.3.α και παρ.2.3.γ της Υ.Α. αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του 

είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα 

συγκοινωνιακά (οδικά), τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά έργα» (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019) 
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Στο 4ο ΣΤΑΔΙΟ θα γίνουν: 

 Για στατική ανεπάρκεια  σε σχέση με τη στάθμη επιτελεστικότητας , απαιτείται μελέτη επεμβάσεων 

μόνον με ΚΑΝ.ΕΠΕ ή ΕC8-3 

 Kαθορίζεται σε συνεργασία με τον κύριο του έργου και σε πλήρη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα 

καθώς και με όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες , η στρατηγική των επεμβάσεων προκειμένου να 

μην εμποδίζονται οι λειτουργικές ανάγκες του κτηρίου. 

 Οι απαιτούμενες επεμβάσεις αποτυπώνονται σε σχέδια ξυλοτύπου και αποστέλλονται στην 

υπηρεσία για έγκριση  

 Προκαταρτική ανάλυση του τελικού  φορέα από το αποτέλεσμα του οποίου θα καθοριστεί η 

μέθοδος επίλυσης  

 Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη εγκαταστάσεων σε επίπεδο οριστικής μελέτης. 

 Σύνταξη του φακέλου της οικοδομικής άδειας. 

Τα παραδοτέα του 4ου ΣΤΑΔΙΟΥ είναι: 

1. Έκθεση εφαρμογής επεμβάσεων  η οποία θα περιέχει: 

 Κατάλογο με αριθμούς και περιγραφή σχεδίων και τευχών που συνοδεύουν τη μελέτη. 

  Περιγραφή υφισταμένου φέροντος οργανισμού (και τοιχοπληρώσεων). 

 Περιγραφή βλαβών και φθορών. 

 Παραδοχές μελέτης, Κανονισμοί που εφαρμόζονται. 

 Παραδοχές υλικών επεμβάσεων. 

 Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων. 

 Περιγραφή μέτρων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του έργου. 

 Περιγραφή προεργασιών που πρέπει να γίνουν. 

 Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων των επεμβάσεων και της σύνδεσής τους με τον 

υφιστάμενο φέροντα οργανισμό. 

 Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των επεμβάσεων. 

2. Γενικά σχέδια περιγραφής των επεμβάσεων σύμφωνα με την παρ.10.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ  

3. Σχέδια λεπτομερειών  παρ.10.2.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ 

4. Πρότυπα υλικών, προδιαγραφές εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με την 

παρ.10.2.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ  

5. Έκθεση μέτρων συντήρησης σύμφωνα με την παρ.10.2.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ  

6. Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων. Όλα τα σχέδια και οι τεχνικές Εκθέσεις που 

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται 

από τεύχη υπολογισμών. Στα τεύχη πρέπει να αναφέρονται οι παραδοχές του ανασχεδιασμού, τα 

φορτία, τα χαρακτηριστικά των υλικών, τα προσομοιώματα των αναλύσεων (με ειδική αναφορά / 

σήμανση στα μέλη που έχουν θεωρηθεί δευτερεύοντα) καθώς και συνοπτική περιγραφή του 

λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί.  
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7. Αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη εγκαταστάσεων σε επίπεδο οριστικής μελέτης και η στατική 

μελέτη σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και τα παραδοτέα σύμφωνα με τις παρ.1.α και 1.γ του κεφ. 

3.1 και 4.2, του  κεφ. 4. της Υ.Α. αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του είδους των 

παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά 

(οδικά), τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά έργα» (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019). 

8. Φάκελος οικοδομικής άδειας, το περιεχόμενο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από 

τη σχετική νομοθεσία και συγκεντρώνονται από τα παραδοτέα της οριστικής μελέτης.  

 

Στο 5ο ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά την έγκριση των οριστικών μελετών θα ακολουθήσει η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών και των 

μελετών εγκαταστάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, η σύνταξη της μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ  και των τευχών 

δημοπράτησης  για την εφαρμογή της μελέτης στατικής ενίσχυσης και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών  

για τη λειτουργία του κτηρίου σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί. 

Τα παραδοτέα του 5ου ΣΤΑΔΙΟΥ είναι: 

1. Το σύνολο των μελετών Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Εγκαταστάσεων σε επίπεδο μελέτης 

εφαρμογής και τα παραδοτέα σύμφωνα με το παρ. 4.1.α, παρ.4.2. και παρ.4.3. του κεφ. 4, της Υ.Α. 

αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά 

κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά), τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά 

έργα» (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019)» 

2. Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

3. Τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ.4.5 της ΥΑ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση 

του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα 

συγκοινωνιακά (οδικά), τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά έργα» (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019) 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159, 

ΠΕΙΡΑΙΑ» 

4. Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας του κτηρίου μετά την υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής της 

στατικής ενίσχυσης 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑMMΑ MΕΛΕΤΗΣ 

 
Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίοι πρέπει να ακολουθήσει ο ανάδοχος είναι το εξής 

 

1. Ένα (1) μήνα για την ολοκλήρωση των σωστικών μέτρων αν απαιτούνται 
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2. Δύο (2) μήνες από την δυνατότητα εκπόνησης εργασιών εντός του κτιρίου για την 
ολοκλήρωση: 
 Του ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 
 Των ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ,  
 Του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του ΤΕΥΧΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

3. Δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση της αποτύπωσης για την ολοκλήρωση: 
 Της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ,  
 Του ελέγχου ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 Της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
4. Δύο (2) μήνες από την έγκριση της προμελέτης για την ολοκλήρωση: 

 Της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ,  
 Της ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ενίσχυσης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής 
 Της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

 
5. Ένα (1) μήνα για τις τροποποιήσεις των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ που πιθανόν απαιτηθούν κατά 

τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. 

 
6. Δύο (2) μήνες από την έγκριση της Οριστικής Μελέτης για την ολοκλήρωση: 

 Της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,  
 Της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ . 
 Της ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.  
 Της ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, ενώ στο χρόνο 
αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι έγκρισης των Μελετών, τόσο από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, όσο και από άλλες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία (π.χ. Υπηρεσία 
Δόμησης του Δήμου, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), Αρχαιολογία, Πυροσβεστική, Φωταέριο, κλπ.). 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Για την ανάδειξη του αναδόχου θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα: 

AΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2026 

 

                      Συντάχθηκε 

 

 

Θεωρήθηκε  
 

Α. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

 

 



“ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 159 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”  
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